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AVENANT N° 10

AUX TRAITE ET CAHIER DES CHARGES
DE CONCESSION EN DATE DU 27 JUIN 2000




Entre :

La Commune de Saint-André, représenté par son Maire Joé BEDIER, habilité en vertu d'une délibération en date du 18 décembre
2020 désigné ci-apres par le terme « la Commune »,

D’une part,
Et:

La Société d'Equipement du Département de la Réunion, Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 2 400 000 €, dont
le siége est 53 rue de Paris a Saint-Denis, inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 73 B 49, représentée par Monsieur
Philippe LAPIERRE, Directeur Général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'’Administration, dans sa
séance du 26 aolt 2020,

Désigné ci-aprés par le terme la « SEDRE »,
D’autre part,

EXPOSE

Par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2000, la Commune de Saint-André a confié 'aménagement et I'équipement de la
ZAC FAYARD a la SEDRE par le biais d'un traité et d’'un cahier des charges de concession, modifiés par avenant n® 1 au 24
février 2003, conformément a la loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a la Solidarité et au Renouvellement Urbain
(loi SRU).

L’avenant n® 2 du 21 décembre 2005 est venu modifier d’'une part le terme de convention publique d'aménagement en concession
d’aménagement et d’autre part le montant de la participation due par les constructeurs qui n'ont pas acquis leur terrain de
I'aménageur.

L'avenant n°3 du 18 mai 2006 est venu proroger la validité de la concession d’'aménagement de la ZAC jusqu'au 31 décembre
2012.

L’avenant n°4 du 13 avril 2011 est venu proroger la validité de la concession d’aménagement de la ZAC jusqu’au 31 décembre
2016.

L’avenant n°5 du 22 novembre 2011 est venu modifier la programmation du nombre de logements prévus sur la ZAC ainsi que
leur répartition. Le bilan financier a également été modifié en conséquence de cette nouvelle programmation.

L'avenant n°6 du 21 octobre 2018 est venu proroger la durée de la convention d’aménagement de la ZAC jusqu’au 31 décembre
2020.

L'avenant n°7 du 18/12/2020 (approbation par le Conseil Municipal) est venu proroger la durée de la convention d’'aménagement
de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2021.

L'avenant n°8, approuvé par délibération du conseil municipal du 10/11/2021, est venu modifier le bilan financier prévisionnel du
CRAC 2020 et proroger la validité de la convention de concession d’'aménagement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2022.

L’avenant n°9, approuvé par délibération du conseil municipal du 26/10/2022, est venu proroger la durée de la convention
d’aménagement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2023.

Le projet d'avenant n°10, ayant pour objet de modifier le bilan prévisionnel du dernier CRAC approuvé (2020), a été transmis a la
Commune le 16/11/2023

Le présent avenant a pour objet de modifier le bilan financier prévisionnel joint a la convention de concession.



CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL

L’annexe 2 de la convention d’aménagement de la ZAC Fayard, modifié par 'avenant n°9, est modifié comme suit :

DEPENSES 21039450 €

1| ETUDES 425325 €
2 |ACQUISITIONS 4 035310€
3 | TRAVAUX 11234 355 €
4| HONORAIRES 791 884 €
5| FRAIS 1499742 €
6 | REMUNERATIONS 1938333 €
8| DIVERS 1114501 €
1| VENTES 16 657 442 €
2 | PARTICIPATIONS 3665012 €
3 | LOYERS 0€

4| SUBVENTIONS 537832 €
5| PRODUITS 20578 €

6 | DIVERS 158 587 €

ARTICLE 2

Toutes les autres clauses et conditions générales de la convention initiale demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant.

Fait en trois exemplaires a Saint-Denis, le

LE CONCESSIONNAIRE, LE CONCEDANT,
Le Directeur Général de la SEDRE, Le Maire de la Commune de Saint-André,
Yannick PAYET-FONTAINE J. BEDIER



